

## CRONOGRAMA FÍSICO DETALHADO

<b>SERVIÇO:</b>	<i>ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE</i>	<b>DATA BASE</b>
<b>LOCALIDADE:</b>	<i>OLINDA/PE</i>	<b>JUNHO/2025</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	M1	M2	M3	M4
<b>1</b>	<b>PROJETO ARQUITETÔNICO</b>		<b>125.446,45</b>				
<i>1.1</i>	<i>ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE</i>	<b>UND</b>	<b>125.446,45</b>				<i>125.446,45</i>
							<i>100,00%</i>
	<b>VALOR MENSAL SERVIÇOS (R\$)</b>			-	-	-	<b>125.446,45</b>
	<b>VALOR MENSAL ACUMULADO (R\$)</b>			-	-	-	<b>125.446,45</b>
	<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Documento assinado digitalmente



JANAINA ROSA RAMOS DA SILVA MOURA  
 Data: 02/09/2025 11:54:49-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>