

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DIRETA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAÇÃO - ÁREA PRESERVAÇÃO DO COQUEIRAL-OLINDA/PE	DATA BASE
LOCALIDADE:	OLINDA/PE	JUNHO/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	M1	M2	M3
1	CONTRATAÇÃO DIRETA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAÇÃO - ÁREA PRESERVAÇÃO DO COQUEIRAL-		40.577,21			
1.1	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE	UND	11.233,22			11.233,22 38,28%
1.2	ELABORAÇÃO DE SONDAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE	UND	29.343,99			29.343,99 100,00%
VALOR MENSAL SERVIÇOS (R\$)				-	-	40.577,21
VALOR MENSAL ACUMULADO (R\$)				-	-	40.577,21
PERCENTUAL MENSAL				0,00%	0,00%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO DETALHADO

SERVIÇO:	<i>CONTRATAÇÃO DIRETA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAAGEM - ÁREA PRESERVAÇÃO DO COQUEIRAL-OLINDA/PE</i>	DATA BASE
LOCALIDADE:	<i>OLINDA/PE</i>	JUNHO/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	M1			M2			M3		
1	CONTRATAÇÃO DIRETA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAAGEM - ÁREA PRESERVAÇÃO DO COQUEIRAL-OLINDA/PE											
1.1	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE	UND	1,00	1,00								
	<i>ANÁLISE E OU APROVAÇÃO POR PARTE DA SRHS</i>						1					
	<i>CORREÇÃO DO PROJETISTA</i>							1				
	<i>REANÁLISE E APROVAÇÃO POR PARTE DA SRHS</i>									1,00		
1.2	ELABORAÇÃO DE SONDAAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS COQUEIRAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA FOZ DO RIO BEBERIBE	UND	1,00	1,00								
	<i>ANÁLISE E OU APROVAÇÃO POR PARTE DA SRHS</i>						1					
	<i>CORREÇÃO DO PROJETISTA</i>							1				
	<i>REANÁLISE E APROVAÇÃO POR PARTE DA SRHS</i>									1,00		

Documento assinado digitalmente
JANAINA ROSA RAMOS DA SILVA MOURA
 Data: 02/10/2025 11:50:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>